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Nome Fase\Descrizione

Durata Area

N.

squadre

Comp.

squadre

Tot.

lav.

Diagramma di Gantt
85/120

Allestimento cantiere

1/1

Delimitazione dell'area di cantiere

1/1

Intero cantiere 1 0 0

Baracche di cantiere

1/1

Intero cantiere 1 0 0

Servizi igienici di cantiere
1/1

Intero cantiere 1 0 0

Demolizione di pavimenti esterni
3/3

Intero cantiere 1 3 3

Demolizione di strutture in calcestruzzo

1/1

Intero cantiere 1 4 4

Scavi di sbancamento a macchina

3/3

Intero cantiere 1 4 4

Scavo per recinzione
1/1

Intero cantiere 1 3 3

Trasporto e smaltimento materiali da scavi o

sbancamenti

2/2

Intero cantiere 1 0 0

Cordoli in pietra/

Cordonata in conglomerato cementizio

6/8

Intero cantiere 1 0 0

Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici

2/2

Intero cantiere 1 3 3

Formazione di strati di fondazione in misto granulare
2/2

Intero cantiere 1 0 0

Recinzione e cancello metallici

18/24

Intero cantiere 1 3 3

Posa di tubazione per linee elettriche
3/3

Intero cantiere 1 0 0

Massetti esterni in cls con autobetoniera

2/2

Intero cantiere 1 0 0

Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
2/2

Intero cantiere 1 4 4

Posa di palo di sostegno manuale
2/2

Intero cantiere 1 0 0

Montaggio ringhiere per recinzioni in alluminio
5/7

Intero cantiere 1 3 3

Binder di collegamento con bitume liquido
1/1

Intero cantiere 1 0 0

Posa in opera marmi scale
2/2

Intero cantiere 1 3 3

Pavimenti in elementi autobloccanti

17/23

Intero cantiere 1 3 3

Pavimenti industriali

2/2

Intero cantiere 1 3 3

Conglomerato bituminoso per strato di usura
1/1

Intero cantiere 1 0 0

Realizzazione area verde pubblico
7/9

Intero cantiere 1 0 0

Posa in opera di arredi e simili
1/1

Intero cantiere 1 0 0

Smobilizzo cantiere

1/1

Servizi igienici di cantiere
1/1

Intero cantiere 1 0 0

Baracche di cantiere

1/1

Intero cantiere 1 0 0

Delimitazione dell'area di cantiere

1/1

Intero cantiere 1 0 0
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